
IdentifikáciaRežim 
úlohy

Název úkolu Trvanie Začiatok Dokončenie

1 Rekonštrukcvia c. II/561 od Matúškovo koniec obce - Kráľov Brod 57 dni Po 5.8.24 Po 30.9.24

2  prevzatie staveniska 1 deň Po 5.8.24 Po 5.8.24

3 Na konci obce Matúškovo 28 dni Po 5.8.24 Ne 1.9.24

4  km 0,000 - 1,619  úplná úzávierka 28 dni Po 5.8.24 Ne 1.9.24

5 frézovanie 100 mm 4 dni Po 5.8.24 Št 8.8.24

6 zrezanie krajníc, čistenie priekop 4 dni Pi 9.8.24 Po 12.8.24

7 recyklácia 4 dni Ut 13.8.24 Pi 16.8.24

8 zrenie recyklácie za studena 5 dni So 17.8.24 Str 21.8.24

9 pokládka ložnej vrstvy 3 dni Št 22.8.24 So 24.8.24

10 dosypanie krajníc 4 dni Ne 25.8.24 Str 28.8.24

11 pokládka obrusnej vrstvy 4 dni Št 29.8.24 Ne 1.9.24

12 za obcou Dolné Saliby - 600 m 24 dni Po 2.9.24 Str 25.9.24

13 km 0,000 - 0,600 1. polovica 12 dni Po 2.9.24 Pi 13.9.24

14 frézovanie 100 mm 1 deň Po 2.9.24 Po 2.9.24

15 zrezanie krajníc, čistenie priekop 2 dni Ut 3.9.24 Str 4.9.24

16 recyklácia 1 deň Št 5.9.24 Št 5.9.24

17 zrenie recyklácie za studena 5 dni Pi 6.9.24 Ut 10.9.24

18 pokládka ložnej vrstvy 1 deň Str 11.9.24 Str 11.9.24

19 dosypanie krajníc 1 deň Št 12.9.24 Št 12.9.24

20 pokládka obrusnej vrstvy 1 deň Pi 13.9.24 Pi 13.9.24

21 km 0,000 - 0,600 2. polovica 12 dni So 14.9.24 Str 25.9.24

22 frézovanie 100 mm 1 deň So 14.9.24 So 14.9.24

23 zrezanie krajníc, čistenie priekop 2 dni Ne 15.9.24 Po 16.9.24

24 recyklácia 1 deň Ut 17.9.24 Ut 17.9.24

25 zrenie recyklácie za studena 5 dni Str 18.9.24 Ne 22.9.24

26 pokládka ložnej vrstvy 1 deň Po 23.9.24 Po 23.9.24

27 dosypanie krajníc 1 deň Ut 24.9.24 Ut 24.9.24

28 pokládka obrusnej vrstvy 1 deň Str 25.9.24 Str 25.9.24

29 dokončovacie práce 5 dni Št 26.9.24 Po 30.9.24
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